



Operationeel draaiboek

Maatschappelijke stages Zaltbommel

In opdracht van Gemeente Zaltbommel en Agentschap NL

Februari 2012

Public Result B.V.

Postbus 11649

2502 AP Den Haag


Tel: 070 – 3468816

Fax 070 – 3644151

e-mail: info@publicresult.nl

[http: www.publicresult.nl](http://www.publicresult.nl)

Opdrachtnummer: ZWETH10z



Stagemarkt

Stagerichting kiezen

Actie	Verantwoordelijke	Opmerking	Deadline
Personen benaderen voor stagebegeleiding	Gemeente Zaltbommel	-Werknemers die betrokken zijn bij de onderwerpen	1-05-2012
Stagebegeleider per stagerichting benoemen	Gemeente Zaltbommel		1-06-2012
Stands regelen	Gemeente Zaltbommel		3-09-2012
Posters regelen	Gemeente Zaltbommel	Aantrekkelijk maken van de stage. Met daarop de naam van de stage en de inhoud	3-09-2012
Inhoudelijke informatie	Gemeente Zaltbommel	-Wat houdt de opdracht in -Wie begeleidt etc.	3-09-2012
Leuk beeldmateriaal	Gemeente Zaltbommel	Foto's van voorbeelden van soortgelijke opdrachten van internet	3-09-2012
Klaarmaken stands	Gemeente Zaltbommel	Ophangen posters Stands versieren Alle informatie beschikbaar stellen	26-09-2012
Onderwerp zo leuk en aantrekkelijk mogelijk presenteren	Stagebegeleiders vanuit de gemeente Zaltbommel	-Leerlingen lopen langs de stands en stellen vragen	26-09-2012

Leerlingen schrijven zich in bij de stage naar keuze	Stagebegeleiders vanuit de gemeente Zaltbommel		26-09-2012
------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--	------------

Gezamenlijke introductie

Excursie AVRI

Actie	Verantwoordelijke	Opmerking	Deadline
Benaderen AVRI	Gemeente Zaltbommel	AVRI heeft toegezegd in principe mee te willen werken	1-03-2012
Dag inplannen	Gemeente Zaltbommel, AVRI en Cambium College		1-05-2012
Begeleiders voor de excursie regelen	Gemeente Zaltbommel	Kunnen de stagebegeleiders zijn, wellicht één van de MaS-coördinatoren	1-06-2012
Vervoer regelen	Gemeente Zaltbommel		3-09-2012
Regelen van camera's	Stagairs		3-09-2012
Auto's/ bus(je) op school	Vervoerders		3-10-2012
Leerlingen verzamelen op school	Begeleiders	Zorgen dat alle leerlingen een plek hebben	3-10-2012
Rondleiding bij de AVRI	Werknemers van de AVRI	-Alle aspecten van het bedrijf worden laten zien en werknemers vertellen over werkzaamheden -Leerlingen maken foto's -Leerlingen stellen vragen	3-10-2012

Terugkeer naar school	Begeleiders	Zorgen dat iedereen weer mee teruggaat	3-10-2012
-----------------------	-------------	----------------------------------------	-----------

1. Eigen afvalbak ontwerpen			
Actie	Verantwoordelijke	Opmerking	Deadline
Het benaderen van technici die zich bezighouden met het ontwikkelen van prullenbakken	Gemeente Zaltbommel	Zij kunnen helpen bij de technische aspecten, misschien van de AVRI of van de gemeente.	1-05-2012
Overleg met de technici	Gemeente Zaltbommel	Vragen of zij de leerlingen willen ondersteunen bij het bepalen van de eisen voor de afvalbakken	1-05-2012
Dag inplannen met de technici	Gemeente Zaltbommel	De dag inplannen waarop de technici de leerlingen kunnen ondersteunen	1-06-2012
Een bijeenkomst inplannen voor de presentaties	Gemeente Zaltbommel	Zodat de leerlingen hun ontwerp kunnen presenteren	3-09-2012
Handleiding voor leerlingen	Gemeente Zaltbommel	Waarin de precieze opdracht staat omschreven	3-09-2012
Uitnodigen bewoners en ondernemingen voor de presentaties	Gemeente Zaltbommel		4-10-2012
Uitzoeken van de voorwaarden en eisen voor een afvalbak	Stagiairs	Internet, docenten of AVRI raadplegen	15-10-2012
Groepjes vormen		Voor het bespreken van de voorwaarden en eisen en de afvalbakken	22-10-2012
Bespreken van de voorwaarden en eisen	Stagiaires met de technici	In groepjes bespreken van de voorwaarden en eisen en technici lichten voor en beantwoorden alle vragen	30-10-2012
Afvalbak ontwerpen	Stagiairs	-Elke stagiair ontwerpt een eigen afvalbak	29-11-2012

Afvalbak bespreken	Groepjes van stagiaires	Elk groepje bespreekt alle ontworpen afvalbakken en samen kiezen ze de beste uit om te presenteren	30-11-2012
Presentaties	Stagiairs	Elk groepje presenteert hun ontwerpen Jury bepaalt welk ontwerp gerealiseerd wordt	14-12-2012
Plaatsen van de afvalbakken	Gemeente Zaltbommel en stagiairs	- Winnende groepje stagiairs onthult de afvalbak. De gerealiseerde afvalbak wordt geplaatst.	7-2-2013

2. Opschoonactie rond het winkelcentrum		organiseren	
Actie	Verantwoordelijke	Opmerking	Deadline
Benaderen van Gemeente/ AVRI/ docenten ter begeleiding	Gemeente Zaltbommel	om een aantal leerlingen te begeleiden bij de organisatie van de Opschoonactie	1-05-2012
Overleg Gemeente/ AVRI/ docenten	Gemeente Zaltbommel	Welke hulp zou mogelijk zijn -Hoeveel uur -Wanneer -Hoeveel leerlingen	1-06-2012
Overleg gemeente/ AVRI/ docenten	Gemeente Zaltbommel	-Herhalen afspraken en doorspreken van alle dagen	3-09-2012
Handleiding voor leerlingen	Gemeente Zaltbommel	Waarin de precieze opdracht staat uitgelegd	3-09-2012
Plannen van een datum voor de opschoonactie	Stagiairs en begeleiders van AVRI, docenten of de gemeente		5-10-2012
Toewijzing van taken	Stagiairs en begeleiders	Individueel, in duo's of in groepjes kiezen de stagiairs voor een taak in de organisatie van de opschoonactie. Te denken valt aan: -een team dat voor de pers zorgt; -een team dat verantwoordelijk is voor nieuwe media; -een team dat ondernemers enthousiasmeert om een bijdrage aan de actie te leveren; -een team dat voor het materiaal zorgt; -een team dat bewoners probeert te activeren om mee te doen -een team dat voor het wedstrijdelement gaat zorgen	5-10-2012
Gezamenlijk een naam en slogan bedenken	Stagiairs	De naam en slogan wordt gebruikt voor de promotie van de Opschoonactie	Binnen een week na de toewijzing van

			de taken
Persbericht opstellen en toeleveren aan de krant	Team "pers"	-Informatie over de actie: -Wanneer -Waar -Hoe laat	Binnen 2 weken na het bedenken van een naam en slogan
Bewoners benaderen om te participeren	Team "participatie"	-Langs de deuren met een registratieformulier om te vragen of zij mee willen doen	Vanaf het moment dat de naam en slogan is bedacht
Aankondigen van de actie op social media	Team "Social Media"	-Aanmaken van een Facebook en Hyves pagina -Uitnodigen van vrienden en kennis om lid te worden van de pagina -Op Twitter de opschoonactie aankondigen -Berichtje voor de op de website van de school opstellen	Binnen 2 weken na het bedenken van een naam en slogan
Ondernemers benaderen	Team "Ondernemers"	-Bijdrage aan hapjes en drankjes -Helpen bij het opruimen	Na het bedenken van de naam hebben de leerlingen hier 4 weken de tijd voor
Invulling van de dag bepalen	Team "Opschoonactie"	-Wedstrijdelement bedenken -Openingsspeech schrijven -Bedankwoordje schrijven	Minstens 3 weken voordat de opschoonactie is moet dit bepaald zijn

Pers benaderen om langs te komen tijdens de opschoonactie	Team "Pers"	-Voor een artikel over de opschoondag -Voor het maken van fotos's	3 weken voor de opschoonactie
Regelen van materialen	Team "Prikkers"	-Prikkers -Handschoenen -Vuilniszakken -Ringen	2 weken voor de opschoonactie moet dit geregeld zijn
Tweede persbericht opstellen en toeleveren aan de krant	Team "Pers"	-Herinnering aan de opschoonactie	1 week voor de actie moet het bericht geplaatst zijn
Opschoonactie	Burgemeester of wethouder en stagiairs	-Ontvangst -Openen van de dag -Prikken -Jureren bij de wedstrijd -Afsluiten van de dag	Nader te bepalen
Persbericht opstellen	Team "Pers"	Resultaten van de Opschoonactie	Binnen een week na de opschoonactie

3. Lesgeven aan basisscholieren

Actie	Verantwoordelijke	Opmerking	Deadline
Overleg met AVRI	Gemeente Zaltbommel	-Vertellen over de maatschappelijke stage en dat de leerlingen ondersteuning zouden kunnen gebruiken bij het voorbereiden van de les. Vragen of iemand van de AVRI wil helpen begeleiden	01-05-2012
Overleg met aantal basisscholen	Gemeente Zaltbommel	-Over de maatschappelijke stage en dat leerlingen hun bevindingen zullen presenteren op basisscholen. Vragen of zij mee zouden willen werken.	01-05-2012
Afspraken maken met de begeleiders ter ondersteuning	Gemeente Zaltbommel	-Wie van AVRI wil ondersteunen -Wanneer de ondersteuning nodig is en voor hoe lang -Afspraken maken over welke dagen zij hulp kunnen bieden -Hoeveel kinderen	01-06-2012
Een aantal thema's moeten geselecteerd worden	Gemeente Zaltbommel	Te denken valt aan: afvalverwerking, afval en de natuur, problemen & oplossingen in Zaltbommel omtrent zwerfafval etc.	3-09-2012
Overleg met AVRI	Gemeente Zaltbommel	Afspraken nog een keer herhalen en alles doorspreken	3-09-2012
Afspraken maken met de basisscholen over de voorlichtingsles	Gemeente Zaltbommel in overleg met stagairs	-Afspraken over de dag, de tijd die de les zal innemen en welke groepen	3-09-2012
Regelen van camera's	Stagiairs		3-09-2012

Uitkiezen van thema	Stagiairs	-Ieder kiest een thema	10-10-2012
Informatie op internet zoeken	Stagiairs		10-10 t/m 24-10-2012
Beeldmateriaal uitzoeken	Stagiairs	-Foto's van de excursie -Foto's maken van plekken waar veel afval ligt -Foto's op internet zoeken	24-10 t/m 31-10-2012
Lessen in elkaar zetten	Stagiairs met behulp van AVRI	-Samen proberen ze een mooie les in elkaar te zetten, met alle beschikbare informatie	31-10 t/m 21-11-2012
Lesgeven	Stagiairs	-Les geven aan de leerlingen van de voor jou bestemde basisschool	3-12 t/m 17- 12-2012
Prikactie	Stagiairs met behulp van de basisschool	Onder leiding van de stagiairs en de docent gaan de basisscholieren de schoolomgeving schoonmaken.	Na de informatieles

4. Buurtonderzoek zwerfafval

Actie	Verantwoordelijke	Opmerking	Deadline
Contact leggen met wijkagent en medewerkers van de reinigingsdienst	Gemeente Zaltbommel	Zodat leerlingen hen kunnen interviewen	1-05-2012
Handleiding voor leerlingen	Gemeente Zaltbommel	Waarin de precieze opdracht staat uitgelegd	3-09-2012
Kiezen van de buurten	Stagiairs	Wie gaat welke buurt onderzoeken	Tot 10-10-2012
Opstellen van interviews of enquêtes	Stagiairs	Om subjectieve overlast van zwerfafval te achterhalen	Tot 31-10-2012
Afspraken maken voor interviews	Stagiairs	Benaderen van wijkagent, reinigingsdienst en bewoners	Tot 7-11-2012
Interviews en enquêtes afnemen	Stagiairs	Onder de bewoners, wijkagent en reinigingsdienst	Tot 28-11-2012
Verslag schrijven en presentatie voorbereiden	Stagiairs	-Over de bevindingen	Tot 19-12
Presenteren van bevindingen	Stagiairs	-Over de bevindingen	19-12-2012

5. Snoeproutes in kaart brengen			
Actie	Verantwoordelijke	Opmerking	Deadline
Contact leggen met Boa's	Gemeente Zaltbommel	Zodat leerlingen met hen snoeproutes kunnen controleren	1-05-2012
Overleg met Boa's	Gemeente Zaltbommel	Afspraken maken over begeleiding bij het controleren van de snoeproutes	1-06-2012
Overleg met Boa's	Gemeente Zaltbommel	Om alle afspraken nog een keer door te spreken	3-09-2012
Regelen van een goede plattegrond van Zaltbommel	Gemeente Zaltbommel		3-09-2012
Handleiding voor leerlingen	Gemeente Zaltbommel	Waarin de precieze opdracht staat uitgelegd	3-09-2012
Op een plattegrond school- en snacklocaties aanwijzen	Stagiair	Waar gaan leerlingen naar school en waar halen zij hun snacks tijdens de pauze en tussenuren	Tot 17-10-2012
Routes op de plattegrond aangeven	Stagiair	Aangeven hoe de scholieren van de schoollocaties naar de snacklocaties toelopen	Tot 24-10-2012
Inspecteren van de aangewezen routes	Stagiair en Boa's	Samen met de Boa gaat de stagiair de routes controleren, als leerlingen inderdaad hun afval op straat gooien, worden die aangesproken -Foto's maken	Tot 7-11-2012
Verslag schrijven en presentatie voorbereiden	Stagiair	-Over de bevindingen	Tot 4-12-2012
Presenteren van bevindingen	Stagiair	-Over de bevindingen	6-12-2012

6. Snoeroutes Schoonhouden			
Actie	Verantwoordelijke	Opmerking	Deadline
Conciërge, Boa's en reinigingsdienst op de hoogte stellen van de stage	Gemeente Zaltbommel	Zodat hij/ zij wellicht kan begeleiden bij het zwerfafval opruimen	1-05-2012
Overleg met de reinigingsdienst	Gemeente Zaltbommel	Afspraken maken voor begeleiding	1-06-2012
Overleg met de Boa's	Gemeente Zaltbommel	Afspraken maken voor begeleiding	1-06-2012
Overleg met de conciërge	Gemeente Zaltbommel	Afspraken maken voor begeleiding	1-06-2012
Bepalen van maatstaaf voor het opruimen van afval	Gemeente Zaltbommel	De stagiair zal op de snoeproute zwerfafval opruimen, om te controleren of dit goed gebeurt zal een maatstaaf moeten worden opgesteld om de inzet van de stagiair te meten	3-09-2012
Overleg met de conciërge, Boa's en reinigingsdienst	Gemeente Zaltbommel	Ter herhaling van de afspraken	3-09-2012
Handleiding voor leerlingen	Gemeente Zaltbommel	Waarin de precieze opdracht staat uitgelegd	3-09-2012
Uitkiezen van een snoeproute	Stagiair	De stagiaire is voor deze route verantwoordelijk	Vanaf 6-12 t/m 13-12-2012
Zoeken van een partner die helpt bij het opruimen van het zwerfafval	Stagiair	-Buurtbewoner, docent of vrijwilliger -Als de stagiaire niemand kan vinden kan de conciërge. Boa of iemand van de reinigingsdienst helpen	Van 13-12 t/m 1 week na de kerstvakantie 2013
Snoeroutes schoonhouden	Stagiair met partner	-Samen met de partner elke week minstens een uur zwerfafval prikken op de gekozen	12 weken lang elke

		snoeproute -Opgehaald afval wordt naar school gebracht, waar het wordt gewogen -Foto's maken van het verzamelde afval	week een uur (t/m 21- 03-2012)
Presentatie voorbereiden	Stagiair	-Over de bevindingen	Tot 28-03- 2013
Presenteren van bevindingen	Stagiair	-Over de bevindingen	29-03-2013